



WJ DOS SANTOS - ME

CNPJ: 25.018.526/0001-20
Rua Francisco Fernandes Lins, N° 191 Ponta da Terra CEP 57.030-638 - Maceió - AL
Contato (82) 3327 - 3774 / 98822 - 1464 / 98714-0611
Email: wj_construcoes@hotmail.com

MACEIÓ 28 DE NOVEMBRO DE 2019

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS

CRONOGRAMA

PROPRIETÁRIO: FUNDEPES

OBRA: FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO NUPAQBIO LOCAL: MACEIÓ/AL

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES - Nº 07/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,76%	29.944,33	25,00%	5.877,72	15,00%	3.526,63	15,00%	3.526,63	15,00%	3.526,63	15,00%	3.526,63	15,00%	3.526,63
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	14,63%	46.316,03				-	100,00%	35.223,30		-		-		-
3	REVESTIMENTO	1,97%	6.902,03				-	100,00%	4.747,53		-		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO	28,19%	93.950,17		-	50,00%	33.939,49	50,00%	33.939,49		-		-		-
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,85%	17.491,14		-		-		-	100,00%	14.099,28		-		-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/LÓGICA/SPDA/CFTV	18,30%	57.592,20		-		-		-	40,00%	17.626,07	30,00%	13.219,55	30,00%	13.219,55
7	CLIMATIZAÇÃO	13,83%	45.496,37		-		-		-		-	50,00%	16.652,75	50,00%	16.652,75
8	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E EXECUÇÃO DE REDE	5,06%	15.921,16		-		-		-		-	50,00%	6.093,52	50,00%	6.093,52
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,41%	8.085,69		-		-		-	40,00%	2.326,27	30,00%	1.744,70	30,00%	1.744,70
	SUBTOTAL		241.275,00	2,44%	5.877,72	15,56%	37.466,12	32,15%	77.436,95	15,60%	37.578,25	17,12%	41.237,15	17,12%	41.237,15
	BDI (25%)		80.425,00		1.175,54		7.493,22		15.487,39		7.515,65		8.247,43		8.247,43
	VALOR TOTAL				7.053,26		44.959,34		92.924,34		45.093,90		49.484,58		49.484,58
	VALOR ACUMULADO		321.700,00	2,44%	7.053,26	18,00%	52.012,60	50,15%	144.936,94	65,75%	190.030,84	82,88%	239.515,42	100,00%	321.700,00

W J DOS SANTOS - ME
Wilson Jonathan dos Santos
Empresário