
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA NA ÁREA DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA.

CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM % VALOR TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,18           129.569,70       38.074,45 13.070,75      13.070,75      13.070,75      13.070,75      13.070,75        13.070,75         13.070,75        

%              29,39              10,09              10,09              10,09              10,09                 10,09                  10,09                 10,09 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,69               34.226,17         3.194,00 31.032,17      

%                9,33              90,67 

3.0 INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES 5,50               69.977,65 15.395,08      30.790,17      23.792,40      

% 22,00             44,00             34,00             

4.0 SUPERESTRUTURA 15,02           191.174,09 21.029,15      53.528,74      63.087,45      53.528,74      

% 11,00             28,00             33,00             28,00             

5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIA 6,54               83.232,95 12.482,71      17.811,85      12.559,85      4.577,73          17.900,40         17.900,40        

% 15,00             21,40             15,09             5,50                 21,51                21,51               

6.0 REVESTIMENTO 5,27               67.064,00 4.023,84        12.071,52      20.119,20      20.119,20        8.047,68           2.682,56          

% 6,00               18,00             30,00             30,00               12,00                4,00                 

7.0 PAVIMENTAÇÃO 8,48             107.915,31 11.870,68      11.870,68      30.216,29      39.928,66        10.791,53         3.237,46          

% 11,00             11,00             28,00             37,00               10,00                3,00                 

8.0 ESQUADRIAS 3,80               48.341,80 8.218,11        13.535,70        13.535,70         13.052,28        

% 17,00             28,00               28,00                27,00               

9.0 COBERTA 10,75           136.904,00 38.333,12      57.499,68        41.071,20         

% 28,00             42,00               30,00                

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,12                 1.574,40 1.574,40        

% 100,00           

11.0 PINTURA 8,27             105.246,79 23.154,29        55.780,80         26.311,70        

% 22,00               53,00                25,00               

12.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 2,01               25.558,06 1.533,48        3.066,97        3.833,71        5.622,77        5.878,35          4.600,45           1.022,32          

% 6,00               12,00             15,00             22,00             23,00               18,00                4,00                 

13.0

INSTALAÇÕES 

ELETRICAS/TELEFÔNICA/LÓGICA/SPDA/CFTV 14,60           185.932,27 11.155,94      22.311,87      27.889,84      40.905,10      42.764,42        33.467,81         7.437,29          

% 6,00               12,00             15,00             22,00             23,00               18,00                4,00                 

14.0 CLIMATIZAÇÃO 1,67               21.277,58 7.021,60        8.085,48          6.170,50           

% 33,00             38,00               29,00                

15.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 1,27               16.120,83 11.768,20         4.352,62          

% 73,00                27,00               

16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,85               48.999,48 16.169,83        18.129,81         14.699,84        

% 33,00 37,00 30,00

CUSTO 1.273.115,07    41.268,45      62.184,40      182.177,91    175.002,61    229.595,53    244.784,11      234.334,83        103.767,23      

BDI 28,00% 100,00 356.472,22       11.555,17      17.411,63      51.009,82      49.000,73      64.286,75      68.539,55        65.613,75         29.054,82        

VALOR MENSAL 52.823,61      79.596,04      233.187,73    224.003,34    293.882,28    313.323,66      299.948,58        132.822,06      

VALOR ACUMULADO 1.629.587,29    52.823,61      132.419,65    365.607,38    589.610,71    883.492,99    1.196.816,65    1.496.765,23     1.629.587,29    

DATA: OUTUBRO/2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


