UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE PESQUISA NA AREA DE QUIMICA E BIOTECNOLOGIA.

DATA: OUTUBRO/2013.

CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES
ITEM DESCRICAO DO ITEM % | VALOR TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 10,18 129.569,70 38.074,45 13.070,75 13.070,75 13.070,75 13.070,75 13.070,75 13.070,75 13.070,75
% 29,39 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 2,69 34.226,17 3.194,00 31.032,17
% 9,33 90,67
3.0 |INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES 5,50 69.977,65 15.395,08 30.790,17 23.792,40
% 22,00 44,00 34,00
4.0 |SUPERESTRUTURA 15,02 191.174,09 21.029,15 53.528,74 63.087,45 53.528,74
% 11,00 28,00 33,00 28,00
5.0 |ALVENARIA DE VEDACAO / DIVISORIA 6,54 83.232,95 12.482,71 17.811,85 12.559,85 4.577,73 17.900,40 17.900,40
% 15,00 21,40 15,09 5,50 21,51 21,51
6.0 |REVESTIMENTO 5,27 67.064,00 4.023,84 12.071,52 20.119,20 20.119,20 8.047,68 2.682,56
% 6,00 18,00 30,00 30,00 12,00 4,00
7.0 |PAVIMENTACAO 8,48 107.915,31 11.870,68 11.870,68 30.216,29 39.928,66 10.791,53 3.237,46
% 11,00 11,00 28,00 37,00 10,00 3,00
8.0 |ESQUADRIAS 3,80 48.341,80 8.218,11 13.535,70 13.535,70 13.052,28
% 17,00 28,00 28,00 27,00
9.0 |COBERTA 10,75 136.904,00 38.333,12 57.499,68 41.071,20
% 28,00 42,00 30,00
10.0 |IMPERMEABILIZACAO 0,12 1.574,40 1.574,40
% 100,00
11.0 |PINTURA 8,27 105.246,79 23.154,29 55.780,80 26.311,70
% 22,00 53,00 25,00
12.0 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 2,01 25.558,06 1.533,48 3.066,97 3.833,71 5.622,77 5.878,35 4.600,45 1.022,32
% 6,00 12,00 15,00 22,00 23,00 18,00 4,00
INSTALACOES
13.0 |ELETRICAS/TELEFONICA/LOGICA/SPDA/CFTV 14,60 185.932,27 11.155,94 22.311,87 27.889,84 40.905,10 42.764,42 33.467,81 7.437,29
% 6,00 12,00 15,00 22,00 23,00 18,00 4,00
14.0 [CLIMATIZAGAO 1,67 21.277,58 7.021,60 8.085,48 6.170,50
% 33,00 38,00 29,00
15.0 |INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 1,27 16.120,83 11.768,20 4.352,62
% 73,00 27,00
16.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3,85 48.999,48 16.169,83 18.129,81 14.699,84
% 33,00 37,00 30,00
CUSTO 1.273.115,07 41.268,45 62.184,40 | 182.177,91| 175.002,61 | 229.595,53 244.784,11 234.334,83 103.767,23
BDI 28,00% 100,00 356.472,22 11.555,17 17.411,63 51.009,82 49.000,73 64.286,75 68.539,55 65.613,75 29.054,82
VALOR MENSAL 52.823,61 79.596,04 | 233.187,73 | 224.003,34 | 293.882,28 313.323,66 299.948,58 132.822,06
VALOR ACUMULADO 1.629.587,29 52.823,61 | 132.419,65| 365.607,38 | 589.610,71| 883.492,99 | 1.196.816,65 1.496.765,23 | 1.629.587,29




