
PROPRIETÁRIO: FUNDEPES

OBRA: FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO NUPAQBIO LOCAL: MACEIÓ/AL

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES – Nº 07/2019

ITEM

% R$ % R$ R$ % R$ % R$

1 9,76% 29.944,33 25,00% 15,00% 3.526,63 15,00% 3.526,63 3.526,63 15,00% 3.526,63 15,00% 3.526,63

2 14,63% 46.316,03 - 100,00% 35.223,30 - - -

3 1,97% 6.902,03 - 100,00% 4.747,53 - - -

4 28,19% 93.950,17 50,00% 33.939,49 50,00% 33.939,49 - - -

5 5,85% 17.491,14 - - 14.099,28 - -

6 18,30% 57.592,20 - - 17.626,07 30,00% 13.219,55 30,00% 13.219,55

7 13,83% 45.496,37 - - - 50,00% 16.652,75 50,00% 16.652,75

8 5,06% 15.921,16 - - - 50,00% 6.093,52 50,00% 6.093,52

9 2,41% 8.085,69 - - 2.326,27 30,00% 1.744,70 30,00% 1.744,70

241.275,00 2,44% 15,56% 37.466,12 32,15% 77.436,95 37.578,25 17,12% 41.237,15 17,12% 41.237,15

80.425,00 7.493,22 15.487,39 7.515,65 8.247,43 8.247,43

44.959,34 92.924,34 45.093,90 49.484,58 49.484,58

321.700,00 2,44% 18,00% 52.012,60 50,15% 144.936,94 190.030,84 82,88% 239.515,42 100,00% 321.700,00

CRONOGRAMA
PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS

MACEIÓ 28 DE NOVEMBRO DE 2019

DESCRIÇÃO % TOTAL MÊS 01

SERVIÇOS PRELIMINARES 5.877,72

ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA

REVESTIMENTO

-

PAVIMENTAÇÃO -

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/LÓGICA/SPDA/CFTV

-

VALOR TOTAL 7.053,26

VALOR ACUMULADO 7.053,26

MÊS 02

SUBTOTAL 5.877,72

BDI (25%) 1.175,54

CLIMATIZAÇÃO -

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E 

EXECUÇÃO DE REDE

-

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

%

15,00%

65,75%

MÊS 06

40,00%

15,60%

100,00%

40,00%


