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WJT DOS SANTOS - Mt

CNPI: 25.018.526/0001-20
Rua Francisco Fernandes Lins, N® 191 Ponta da Terra CEP 57.030-638 - Maceid — AL
Contato (82) 3327 —3774 / 98822 — 1464 f 98714-0611
Email: wj_construcoes@hotmail.com

CONSTRUCOES

MACEIO 28 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS

CRONOGRAMA

PROPRIETARIO: FUNDEPES
OBRA: FINALIZAGAO DO PREDIO DO NUPAQBIO LOCAL: MACEIO/AL
SELEGAO PUBLICA DE FORNECEDORES - N° 07/2019

1 SERVICOS PRELIMINARES 9,76% 29.944,33| 25,00%| 5.877,72| 15,00% 3.526,63| 15,00% 3.526,63| 15,00%| 3.526,63| 15,00% | 3.526,63| 15,00% 3.526,63

2 ALVENARIA DE VEDACAO/DIVISORIA 14,63% | 46.316,03 - 100,00%| 35.223,30 - - -

3 REVESTIMENTO 1,97% 6.902,03 - 100,00% 4.747,53 - - -

4 PAVIMENTACAO 28,19% | 93.950,17 - 50,00% | 33.939,49| 50,00%| 33.939,49 - - -
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 5,85% 17.491,14 - - - 100,00%| 14.099,28 - -
INSTALACOES 18,30% | 57.592,20 - - - 40,00%| 17.626,07( 30,00% | 13.219,55[ 30,00% 13.219,55
ELETRICAS/TELEFONICA/LOGICA/SPDA/CFTV
CLIMATIZAGAO 13,83% | 45.496,37 - - - - 50,00% | 16.652,75| 50,00% 16.652,75
INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E 5,06% 15.921,16 - - - - 50,00% | 6.093,52( 50,00% 6.093,52
EXECUCAO DE REDE
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,41% 8.085,69 - - - 40,00%| 2.326,27| 30,00% | 1.744,70| 30,00% 1.744,70




